

## Harmonogram prac mechanicznego poziomowego zmiatania ulic gminnych na terenie Miasta Kobyłka

Lp.	Planowana data realizacji prac	Dzielnica	Wykaz ulic
1	08/09.04.2025	Sosnowka Grabicz	Ręczajska, Osiedlowa, Fałata, Leśna, Poprzeczna, Wspólna, Cicha, Sosnowa, Warszawska; Sienkiewiczza, Ogrodowa, Topolowa, Klonowa, Asnyka, Szpotańskiego, Solskiego;
2	08/09.04.2025	Stefanówka	Bohaterów Ossowa, 3-go Maja, Staszica, Tuwima, Królewska, Krasickiego, Żeromskiego, Reymonta, Rynek, rondo „Cudu nad Wisłą”, Skorupki, odcinek Broniewskiego, Narutowicza, Okrzei, Sempołowskiej, Długa, Wąska, Orzeszkowej, Konopnickiej, Przerwy Tetmajera, Średnia, Ceglana;
3	09/10.04.2025	Nadarzyn Kobyłak Turów	Nadarzyn, Turowska, Ossowska, Borysów, Sikorskiego, Ułanów, Rataja, Dąbrowskiego, Hubala, Witosza, Kosynierów, frag. Poniatowskiego;
4	09/10.04.2025 10/11.04.2025	Jędrzejek	Jezuicka, Kościuszki, Moniuszki, Paschalisa, Jesionowa, Wieniawskiego, Kopernika, Dąbrowskiej, Kilińskiego, Rydza Śmigłego, Matejki, Chopina, Serwitucka, Paderewskiego I.J., Szymanowskiego, Emilii Plater, Andersa, Madalińskiego, Wróblewskiego, Głowackiego, Łukasińskiego, Waryńskiego, łącznik Jasińskiego, Niemcewicz, Legionów Polskich, Polna;
5	10/11.04.2025 11/12.04.2025 12/13.04.2025	Antolek	Wołomińska, Al. Jana Pawła II, ks. Marmo, Konowrockiego, Żymirskiego łącznik z kostki do W. Pola, 11-go Listopada, Zgoda, Nowa, Wysockiego, Dwernickiego, Szyszko-Bohusza, Reja, Kossaka, Piaskowa, Frycza-Modrzewskiego, Kollątaja, Traugutta, Długosza, Słowackiego, Żółtowskiego, Graniczna, Syrokomli, Pieniążka, Węgierska, Rumuńska, Szwedzka, Francuska, Belgijska, Grecka, Duńska;
6	12/13.04.2025 14/15.04.2025	Zalasek	Rejtana, Kościelna, Radzymińska, Dworska, Rycerska, Kontuszowa, Złotopolska, Mieszka I, Łokietka, Królowej Marysienki, Telimeny;
7	14/15.04.2025 15/16.04.2025	Piotrówek	Czarna Kawka, Dojazdowa, Parkowa, Kochanowskiego, Czarnoleska, Zaciszna, Ustronie, Promienna, Słoneczna, Pionierska, Kasztanowa, Akacyjowa, Bukowa, Dębowa, Jałowcowa, Brzechwy, Brzozowa, Wiesławska, Jabłonkowska, Zagórna, Kwiatowa, Norwida, Pana Tadeusza, Mała, Brzóska S.
8	16/17.04.2025 17/18.04.2025	Mareta	Kordeckiego, Przyjacielska, Gospodarcza, Logistyczna, Zagłoby, Mickiewicz, Prusa, Olszewskiego, Ejtnera, Nadmeńska, Chałubińskiego, Skłodowskiej-Curie;
9	17/18.04.2025	Maciołki	Ceramiczna, Popiełuszki, Czereśniowa, Malinowa, Jagodowa, Paproci;

Informujemy, iż terminy realizacji prac są orientacyjne i mogą ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne takie jak np. intensywne opady deszczu lub przymrozki.